



VLADA  
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG  
KANTONA



Javno preduzeće \_\_\_\_\_  
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE  
\_\_\_\_\_ d.d. - Sarajevo

A N E K S 4

NA

UGOVOR O KONCESIJI

Mostar, mart 2016. godine

Na osnovu člana 37. Ugovora o koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011. godine, zaključenog između Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

**VLADA HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA** (u daljem tekstu: Koncesor), sa sjedištem u Mostaru, Stjepana Radića 3, identifikacijski broj Vlade: I.D. 4227310410003, koju zastupa Ministar privrede Hercegovačko - neretvanskog kantona Željko Laketić

i

**Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 15, identifikacijski broj društva: I.D. 200225150005, koje zastupaju Generalni direktor društva Bajazit Jašarević i Izvršni direktor za kapitalne investicije dr. sci. Senad Salkić (u daljem tekstu: Koncesionar),

dana 09.05.2016 godine sklopili su

## ANEKS 4

### NA

## UGOVOR O KONCESIJI

( broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011.godine.  
broj: 01-07-6965/2011 od 11.03.2011.godine.)

**Član 1.**

Ovim Aneksom, Koncesor i Koncesionar su se usaglasili da izvrše izmjenu osnovnog teksta Ugovora o koncesiji broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011.godine, broj: 01-07-6965/2011 od 11.03.2011.godine (u daljem tekstu: Ugovor), i to kako slijedi:

U članu 3. tačka 3.2. mijenja se i glasi:

"3.2. *Krajnji rok za završetak Faze I Projekta i Faze II Projekta je 31.12.2018. godine.*"

**Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom mijenja i Prilog 1. Ugovora – Termin plan realizacije projekta. Izmijenjeni Termin plan realizacije projekta čini sastavni dio ovog Aneksa.

**Član 3.**

3.1. Kao garancija da će u cijelosti izvršiti obaveze iz Termin plana realizacije projekta iz člana 2. ovog Aneksa, na dan zaključivanja ovog Aneksa, Koncesionar je predao Koncesoru bezuslovnu bankovnu garanciju broj 15823 izdatu od SPARKASSE BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, Zmaja od Bosne 7 Sarajevo, koja iznosi 1,5 % ukupne investicije projekta, sa rokom važnosti do 31.03.2019. godine.

3.2. Ukoliko Koncesionar u cijelosti ne izvrši obaveze iz Termin plana realizacije projekta iz člana 2. ovog Aneksa, Koncesor će raskinuti Ugovor i aktivirati bankovnu garanciju.

**Član 4.**

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

**Član 5.**

Ovaj Aneks se sklapa u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih dva primjerka zadržava Koncesor, a jedan primjerak Koncesionar.

Po jedan primjerak Aneksa Ministarstvo privrede HNK dostaviti će: Ministarstvu finansija HNK, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, nadležnoj inspekciji i Gradu Mostaru u roku od 8 dana od dana njegovog zaključivanja.

**Član 5.**

Aneks stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

**KONCESIONAR:**  
JP ELEKTROPRIVREDA  
BOSNE I HERCEGOVINE  
d.d. -SARAJEVO

Generalni direktor

*Bajazit Jašarević*  
Bajazit Jašarević

Izvršni direktor  
za kapitalne investicije

*Senad Salkić*  
dr. sci. Senad Salkić

Broj: *01-07-14015/10*

Dana \_\_\_\_\_ 2016. godine.

*06-05-2016*

**KONCESOR:**  
VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG  
KANTONA



Broj: *07-020-19-140-9/16*

Dana *09.05.* 2016. godine.