



**VLADA  
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG  
KANTONA**



Javno preduzeće \_\_\_\_\_  
**ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE**  
\_\_\_\_\_ d.d. - Sarajevo

**A N E K S 1**

**N A**

**U G O V O R O K O N C E S I J I**

**Mostar, juli 2012.**

---

Na osnovu člana 37. Ugovora o Koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011.godine, zaključenog između JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo i Vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona:

**VLADA HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA**, kojeg zastupa Ministar privrede u Vladi Hercegovačko - Neretvanskog kantona Amer Zagorčić, sa sjedištem u Mostaru, ul. Husnije Repca bb, identifikacijski broj Ministarstva:I.D. 4227313430005 (u daljem tekstu: Koncesor)

i

**JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO**, sa sjedištem u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 15, identifikacijski broj društva: I.D. 200225150005, koje zastupaju Generalni direktor društva dr. Elvedin Grabovica i Izvršni direktor za kapitalne investicije Amil Kamenica (u daljem tekstu: Koncesionar),

dana 16.07. 2012. godine, zaključili su :

**ANEKS 1**

**NA**

**UGOVOR O KONCESIJI**

## ***1. PREDMET ANEKSA***

### **Član 1.**

Ovim Aneksom, Koncesor i Koncesionar su se u skladu sa članom 37. Ugovora o Koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011.godine usaglasili da izvrše izmjenu osnovnog teksta Ugovora i to kako slijedi:

U Članu 3. (Implementacija projekta) tačka 3.2. Ugovora mijenja se i glasi:

*“3.2. Krajnji rok za završetak Faze I Projekta je 31.12.2012. godine, a krajnji rok za završetak Faze II, je 31.12.2014. godine”*

### **Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom mijenja i Prilog 1. osnovnog Ugovora Termin plan realizacije projekta.

Izmjenjeni Termin plan realizacije Projekta, je u prilogu i čini sastavni dio ovog Aneksa.

### **Član 3.**

Ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromjenjene.

### **Član 4.**

Aneks se sklupa u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih dva primjerka zadržava Koncesor a jedan primjerak Koncesionar.

Po jedan primjerak Aneksa, Ministarstvo privrede HNK dostaviti će: Ministarstvu finansija HNK, Općinskom sudu u Mostaru, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, nadležnoj inspekciji i Gradu Mostaru u roku od 8 dana od dana njegovog zaključivanja.

Član 5.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

KONCESIONAR:

JP ELEKTROPRIVREDA  
BOSNE I HERCEGOVINE  
d.d. -SARAJEVO

Generalni Direktor:

  
Dr. Elvedin Grabović

Izvršni direktor  
za Kapitalne investicije

  
Amil Kamenica

KONCESOR:

VLADA  
HERCEGOVAČKO -  
NERETVANSKOG KANTONA

  
MINISTAR

Amer Zagorčić

Broj: 01-20538/2012

Broj: 04-04-19-222-14/11