



**VLADA  
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG  
KANTONA**



Javno preduzeće \_\_\_\_\_  
**ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE**  
\_\_\_\_\_ d.d. - Sarajevo

**A N E K S 2**

**NA**

**UGOVOR O KONCESIJI**

**Mostar, april 2013.**

Na osnovu člana 37. Ugovora o koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.03.2011. godine, zaključenog između Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

**VLADA HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA** (u daljem tekstu: Koncesor), sa sjedištem u Mostaru, Stjepana Radića 3, identifikacijski broj Vlade: I.D. 4227310410003, koju zastupa Ministar privrede Hercegovačko - neretvanskog kantona Amer Zagorčić

i

**Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 15, identifikacijski broj društva: I.D. 200225150005, koje zastupaju Generalni direktor društva dr. Elvedin Grabovica i Izvršni direktor za kapitalne investicije Amil Kamenica (u daljem tekstu: Koncesionar),

sklopili su

## ANEKS 2

NA

## UGOVOR O KONCESIJI

**Član 1.**

Ovim Aneksom, Koncesor i Koncesionar su se usaglasili da izvrše izmjenu osnovnog teksta Ugovora, i to kako slijedi:

U članu 3. tačka 3.2. mijenja se i glasi:

*“3.2. Krajnji rok za završetak Faze I Projekta i Faze II Projekta je 31.12.2014. godine.”*

U članu 13. tačka 13.4. mijenja se i glasi:

*„13.4. Koncesionar se obavezuje uplaćivati koncesijsku naknadu iz stava 1. ovog člana, u jednom obroku, za svaku godinu unaprijed, a najkasnije do 31.12., i to u korist depozitnog računa Budžeta HNK kod Uni Credit banke br. 3380002200005953, vrsta prihoda 721112, šifra općine 180, Budžetska organizacija 3601001.“*

U članu 14. tačka 14.5. mijenja se i glasi:

*„14.5. Naknada iz stava 1. ovog člana počinje teći istekom kalendarske godine u kojoj je zvanično završena Faza I Projekta, a uplaćivati će se polugodišnje i to u korist depozitnog računa Budžeta HNK kod Uni Credit banke br. 3380002200005953, vrsta prihoda 721112, šifra općine 180, budžetska organizacija 3601001.“*

**Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom mijenja i Prilog 1. osnovnog Ugovora – Termin plan realizacije projekta.

Izmijenjeni Termin plan realizacije projekta čini sastavni dio ovog Aneksa.

**Član 3.**

Ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

**Član 4.**

Aneks se sklapa u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih dva primjerka zadržava Koncesor, a jedan primjerak Koncesionar.

Po jedan primjerak Aneksa Ministarstvo privrede HNK dostaviti će: Ministarstvu finansija HNK, Općinskom sudu u Mostaru, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, nadležnoj inspekciji i Gradu Mostaru u roku od 8 dana od dana njegovog zaključivanja.

**Član 5.**

Aneks stupa na snagu danom potpisivanja objiju ugovornih strana.

**KONCESIONAR:**

JP ELEKTROPRIVREDA  
BOSNE I HERCEGOVINE  
d.d. -SARAJEVO  
Generalni direktor  
dr. Elvedin Grabovica

Izvršni direktor  
za kapitalne investicije  
Amil Kamenica

**KONCESOR:**

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG  
KANTONA

Ministar  
Amer Zagorčić

Broj: \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_ 2013. godine.

Broj: \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_ 2013. godine.